

Beispiele für Projektplanung einer BA

Anbei ein paar Beispiele wie eine Projektplanung für eine Bachelorarbeit aussehen könnte. Die einzelne Zeiteinteilung und Definition der Arbeitspakete ist natürlich sehr abhängig vom Projekt.

1. Beispiel


Hier ist besonders schön, dass die Tätigkeiten relativ ausführlich und schlüssig dargestellt sind.

Woche 1	1.12 – 8.12	Aufstellen von Kernanforderungen und Analyse der ... (Nebenher beginn mit dem Schreiben der Einleitung, Schilderung der Problemstellung)
Woche 2	8.12 – 15.12	Aufstellen weiterer Anforderungen seitens der Applikationsentwickler bzw. Ergänzung durch Recherche. ...
Woche 3	15.12 – 22.12	Einarbeitung in die Dokumentation und Entwurf eines Architekturmodells (Hierbei beginn mit dem Schreiben des Hauptteils)
Woche 4	22.12 – 29.12	Implementierung
1. Feedback an Hr. Turban		
Woche 5	29.12 – 5.1	Implementierung
Woche 6	5.1 – 12.1	Implementierung
Woche 7	12.1 – 19.1	Implementierung
Woche 8	19.1 – 26.1	Schreiben (Vorgehen bei der Implementierung, Beschreiben der Probleme)
2. Feedback an Hr. Turban		
Woche 9	26.1 – 2.2	Schreiben (Ergebnisse darstellen, Lösungsansätze erläutern)
Woche 10	2.2 – 9.2	Schreiben (Ergebnisse darstellen, Lösungsansätze erläutern)
3. Feedback an Hr. Turban		
Woche 11	9.2 – 16.2	Schreiben (Fazit ziehen, bewerten und Ausblick geben ob sich eine weitere Implementierung empfiehlt)
Woche 12	16.2 – 23.2	Pufferwoche

➔ Ein paar Tage Puffer irgendwo in der Mitte wären aber auch nicht schlecht gewesen.

2. Beispiel

Wenn man eher überlappende Tätigkeiten hat, kann man auch eher z.B. ein Gantt-Diagramm per Excel bauen:



- ➔ Hier wäre z.B. aber noch schön gewesen einen Puffer irgendwo dazwischen zu platzieren. Gut ist, aber, dass zumindest einmal 2 Wochen für Überarbeitung und Puffer geplant sind.
- ➔ Die Feedbacktermine an mich fehlen

3. Beispiel

Dieses Beispiel ist von der Spaltenaufteilung auch recht schön. Man hätte aber evtl. in den Anmerkungen detaillierter auf die Arbeitspakete eingehen können.

Gut ist der Puffer einmal dazwischen (gut Weihnachten bietet sich dazu auch an).

Die recht kurze Implementierungsphase ist eher ungewöhnlich und dem spezifischen Projekt geschuldet.

Bachelorarbeit				
Woche	kW	% abgeschlossen	Phase	Anmerkungen
1	47	0%	Einarbeitung/Planung	Start 20.11.
2	48	0%	Anforderungen	
3	49	0%	Architektur	
4	50	0%	Architektur / Schreiben	
5	51	0%	Schreiben	
6	52	0%	Puffer	Weihnachten
7	1	0%	Prototyp Implementierung	
8	2	0%	Prototyp testen/BugFixing	
9	3	0%	Schreiben	
10	4	0%	Schreiben	
11	5	0%	Korrekturlesen	
12	6	0%	Puffer / Abgabe	

➔ Auch hier fehlen leider die Feedbacktermine an mich.